

Утверждаю
Генеральный директор
НО Фонд строительства социального жилья РБ
Д.Р. Миннибаев



ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Изменения и дополнения №1

НО Фонд строительства социального жилья Республики Башкортостан
тел./факс (3472) 229-91-00
по строительству 3-этажного многоквартирного жилого дома №101,
расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г.Бирск, ул. Коммунистическая.

II. Информация о проекте строительства.

1.2. Этапы и сроки его реализации

1 этап. Разработка, согласование и утверждение проекта многоквартирного жилого дома и получение разрешения на строительство. Срок выполнения – 3 кв. 2013 г.

2 этап. Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов.

Начало строительства - 3 квартал 2013 г.

Окончание строительства - 3 квартал 2014 г.

7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию дома, перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке дома.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) 3 квартал 2014 г.